

Утверждаю:
Руководитель МУОО



Т.П. Низамутдинова

План работы

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей городского округа «Город Волжск» по реализации мероприятий Целевой модели развития системы дополнительного образования детей и системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2021-2022 учебном году

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Подготовка и распространение среди родительской общественности города Волжска информационных печатных материалов о внедрении Целевой модели ДОД, включая ПФ ДОД	июнь – август 2021 г.	Тахаутдинова Е.С.
2.	Информационная кампания по приглашению родительской общественности на портал Навигатор	август – октябрь 2021 года	Тахаутдинова Е.С., методист МОЦ
3.	Начало заявочной компании, приём заявок на обучение в АИС «Навигатор»	9 августа	Образовательные организации
4.	Контроль подтверждения данных о детях в АИС «Навигатор»	август и в течение учебного года	Ульянова С.В. Фещенко Н.Г. Тахаутдинова Е.С.
5.	Контроль выдачи (активации) сертификатов учёта в АИС «Навигатор»	август и в течение учебного года	Ульянова С.В. Фещенко Н.Г. Тахаутдинова Е.С.

6.	Проведение муниципального родительские собрания по школам города	сентябрь - октябрь	Отдел образования города Волжска совместно с МОЦ
7.	Настройка модуля ПФ ДОД в АИС «Навигатор» для выдачи сертификатов финансирования (настройка параметров персонифицированного финансирования и калькулятора нормативных затрат в муниципальном образовании)	сентябрь	Дмитриева С.Ю
8.	Контроль обработки заявок ОО, поданных на обучение через АИС «Навигатор» с применением средств сертификата	сентябрь	Ульянова С.В. Фещенко Н.Г. Тахаутдинова Е.С.
9.	Контроль заключения договоров ОО на обучение по реализуемым образовательным программам с применением средств сертификата персонифицированного финансирования в АИС «Навигатор»	сентябрь	Ульянова С.В. Фещенко Н.Г. Тахаутдинова Е.С.
10.	Регистрация организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные образовательные программы, программы спортивной подготовки. Создание карточек в программе АИС «Навигатор»	В течение учебного года	Фещенко Н.Г.
11.	Модерация карточек программ, поступивших на проверку (опубликование программ или отправка программ на доработку)	В течение учебного года	Фещенко Н.Г.
12.	Мониторинг заполнения журналов посещаемости в АИС «Навигатор» образовательными организациями	ежемесячно в течение учебного года	Ульянова С.В. Фещенко Н.Г. Тахаутдинова Е.С.
13.	Проверка счетов за услуги на отклонения: отправка счетов на оплату или возвращение счетов на доработку в АИС «Навигатор»	ежемесячно в течение учебного года	Дмитриева С.Ю.
14.	Ведение реестра сертификатов дополнительного образования детей (мониторинг применения сертификатов персонифицированного финансирования)	ежемесячно в течение учебного года	Ульянова С.В. Фещенко Н.Г. Тахаутдинова Е.С.
15.	Подготовка телевизионных видеосюжетов, телепередач, публикаций в печатных СМИ с целью информирования участников города Волжск системы дополнительного образования о внедрении Целевой модели ДОД, включая ПФ	в течение учебного года	Тахаутдинова Е.С.

	ДОД		
16.	Размещение информации о проведении конкурсных и иных мероприятий для детей и молодежи в системе дополнительного образования на официальных сайтах и в официальных сетях МОЦ и образовательных организаций	в течение учебного года	Тахаутдинова Е.С.
17.	Информирование участников системы дополнительного образования города Волжска о мероприятиях по повышению квалификации сотрудников МОЦ, руководителей образовательных организаций на официальных сайтах и в официальных сетях МОЦ и образовательных организаций	в течение учебного года	Тахаутдинова Е.С.
18.	Подготовка к переходу в новый финансовый год: настройка модуля ПФ ДОД в АИС «Навигатор» - настройка параметров персонифицированного финансирования и калькулятора нормативных затрат в муниципальном образовании на 2022 год	Декабрь	Дмитриева С.Ю.
19.	Контроль наполнения разделов модуля «Мероприятия» в АИС «Навигатор»	в течение учебного года	Ульянова С.В. Фещенко Н.Г. Тахаутдинова Е.С.
20.	Информационная кампания по приглашению родительской общественности на портал Навигатор	апрель – июль 2022 г.	Тахаутдинова Е.С.,
21.	Контроль размещения в АИС «Навигатор» краткосрочных программ, которые будут реализоваться в летний период (в том числе и пришкольных лагерей)	май – июнь 2022 г.	Ульянова С.В.
22.	Мониторинг перехода системы на новый учебный год (2022 – 2023): - проверка параметров групп, добавление в группах расписания на новый учебный год; - актуализация описания и оформления программ (если необходимо)	июль 2022 г.	Ульянова С.В. Фещенко Н.Г. Тахаутдинова Е.С.
23.	Мониторинг размещения на сайтах организаций актуальной информации о реализации программ дополнительного образования с выходом в АИС «Навигатор» (наличие на сайте вкладки АИС «Навигатор» с активной ссылкой и выходом на	июль 2022 г.	Ульянова С.В. Фещенко Н.Г. Тахаутдинова Е.С.

	программы данной организации, а также, наличие на сайте программ или реестра программ с прямыми ссылками на программы, находящиеся в АИС «Навигатор»		
--	--	--	--